Z á p i s   č. 7/2015
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vícov

konaného dne 31. července 2015
-------------------------------------------------------------

Přítomno:  6 členů zastupitelstva obce 
J. Rozsívalová, Ing. F. Kocourek, Ing. R. Luňáček, MVDr. J. Musil, Ing. D. Pliska, F. Vlach

8  občanů

Omluven:
J. Vítek
Hosté:
Ing. Ambrož (INSTA CZ, s.r.o., Olomouc) – zástupce firmy provádějící výstavbu vodohospodářské infrastruktury, Mgr. Králík – projektový manažer.

Veřejné zasedání ZO bylo zahájeno v 19.00 hodin a ukončeno ve 20.20 hodin.
Program jednání :
1. Zahájení.

2. Schválení programu, volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu.

3. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. IN/CZ – 011/2014

4. Diskuse

5. Závěr
1) Zasedání zahájila a přítomné přivítala starostka obce paní Rozsívalová. Přivítala přítomné a představila hosty zúčastněné na dnešním jednání.

2) Poté starostka seznámila členy ZO a občany s připraveným programem veřejného zasedání. Na základě připomínky p. Ing. Stavného byl po návrhu p. Ing. Kocourka program 7. zasedání zastupitelstva obce doplněn o nově zařazený bod č. 4: Diskuse. 
Doplněný program zasedání schválilo 6 přítomných členů ZO.






Hlasování:
pro: 6

proti:0

zdržel se: 0
Následovala volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
Do návrhové komise byli navrženi a schváleni:  

Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni:
-
 Ing. F. Kocourek    
   
   


Ing. D. Pliska
-
 Ing. R. Luňáček
   
   


F. Vlach
Hlasování:
pro: 6

proti:0

zdržel se: 0
Bez připomínek bylo akceptováno, že diskuse bude probíhat jednotlivě u každého samostatného bodu, poté bude následovat veřejné hlasování o navržených usneseních.

Zápis ze 6. zasedání ZO Vícov konaného dne 29. června 2015 byl řádně ověřen a vyvěšen na obecní vývěsce, nebyly k němu žádné připomínky. 
3) Paní Rozsívalová seznámila přítomné s textem Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. IN/CZ-011/2014  – jedná se o posun 3 „milníků“ pro dokončení stavebních prací z původně sjednaného data ve smlouvě resp. dodatku smlouvy tj. z 31.7.2015 na nově navrhovaný termín 16.8.2015. Žádost zhotovitele INSTA CZ, s.r.o. byla s předstihem rozeslána členům zastupitelstva, tito absolvovali pracovní poradu, kde jim byly jednotlivé argumenty zmíněné v žádosti blíže vysvětlovány. Krátký komentář k žádosti přednesl pro veřejnost p. Ing. Ambrož. Pan Ing. Ambrož zdůraznil, že nedojde v žádném případě k posunutí celkového termínu dokončení díla – předání kanalizace a ČOV do zkušebního provozu bude realizováno nejpozději do 30.9.2015. Hlavním problémem, který je důvodem pro podání žádosti o posun termínů je výrazně vyšší výskyt skalnatého podloží, než s jakým bylo uvažováno v projektové dokumentaci. Dalšími důvody byla nutnost „sladit“ uzavírky komunikací ve správě SSOK na souběžně probíhajících investičních akcích v okolních obcích (Ptení, Plumlov). Zmíněny byly i další „technické problémy“ – uložení inženýrských sítí mimo jejich zákres, nutnost staticky zajišťovat sloup el. vedení u zrušeného mostu (směr Ohrozim) apod… Závěrem p. Ing. Ambrož zrekapituloval aktuální „stav rozestavěnosti“ – jsou dokopány veškeré kanalizační stoky, schází položit cca 70 metrů vodovodního řadu (u obchodu) a pospojovat vodovodní řad v komunikaci směr Stínava.

Paní starostka doplnila, že původní požadavek zhotovitele byl na prodloužení termínů o 21 dnů, po pracovní poradě s členy zastupitelstva bylo dohodnuto, že je akceptovatelné jeho prodloužení do 16.8.2015.

V diskusi k tomuto bodu vystoupili:

a)
p. Vilímek – souhlasil s argumentem, že podloží je kamenité, poukázal však na nedostatečnou organizaci práce zhotovitele při realizaci přípojek vodovodu a kanalizace,

b)
p.Zatloukal –  vyjádřil názor, že poskytnutá lhůta 16 dnů je krátká pro dokončení všech vodovodních přípojek na hlavní komunikaci (na Stínavu), dochází ke kolizi s dešťovou kanalizací, k jeho argumentům se vyjádřil p. Ing. Kocourek a p. Ing. Ambrož – uzavírka komunikace je vyřízená do 16.8.2015, po tomto datu musí být komunikace průjezdná a tak tomu i bude, nebudou–li dokončeny některé přípojky bude nutno „dokončit“ je v částečné uzavírce,

c)
Ing. Ambrož – zdůvodnil, proč je po obci řada otevřených výkopů – je to dáno technologickým postupem stavby, současně se klade kanalizační a vodovodní potrubí, před provedením navrtávky se musí vodovodní řad natlakovat, odzkoušet, poté se po vrstvách hutní…

Po skončení diskuse bylo hlasováno o textu dodatku č. 4 ke SOD č. IN/CZ-011/2014, který odsouhlasilo všech 6 přítomných členů zastupitelstva obce.

     Hlasování:
pro: 6

proti:0

zdržel se: 0
4) V rámci všeobecné diskuse debatovali:

a)
paní Rozsívalová – požádala občany, aby písemnou formou upozornili na poškozený obecní či soukromý majetek –  budeme po zhotoviteli žádat nápravu,

b)
p. Ing. Stavný – vyjádřil se kriticky k obsahu odpovědi na jeho dotazy podané na minulém jednání zastupitelstva obce:

· uvedl, k jeho požadavku na zveřejnění textu smlouvy o dílo mu bylo odpovězeno odkazem na webovou stránku, která je však přístupná pouze po registraci, jeho slova potvrdil p. Ing. Pliska, ten však podotkl, že registrace byla na zmíněném webu veřejných zakázek zavedena cca 1 měsíc zpět, podle slov paní starostky bude na webových stránkách Obce Vícov smlouva zveřejněna,

· informace o zhotoviteli stavby nemusí být zveřejněny ve formě bilboardu (to je podmínkou dotačních programů SFŽP), ale na stavební buňce dodavatelské firmy schází podle slov p. Ing. Stavného řada podstatných informací – p. Ing. Ambrož se zavázal sjednat nápravu,

· uspokojivou odpověď nedostal dle svého vyjádření p Ing. Stavný ani k dotazu na povolení na umístění skládky výkopku a stavebního materiálu v prostoru nad kostelem – pan Ing. Ambrož společně s p. Mgr. Králíkem mu sdělili, že ve všech stupních projektové dokumentace bylo s touto mezideponií uvažováno, zhotovitel má od počátku stavby na základě řádné nájemní smlouvy pronajatý pozemek za zahradou mateřské školy, ten takřka nevyužíval, ale sjednané nájemné je řádně hrazeno,  s členy zastupitelstva bylo opakovaně debatováno o možnosti ponechání části výkopku po skončení stavby kanalizace a vodovodu, čímž by došlo ke „srovnání“ terénu po zbourané nemovitosti p. Gorčíka, výhledově se zde zvažuje výstavba parkovacích míst, čemuž musí předcházet zpracování projektu na terénní úpravy a dalších stupňů projektové dokumentace,

c)
Bc. Musil – dotazoval se kolik je proinvestováno z celkových nákladů stavby vodohospodářské  infrastruktury obce, bylo mu odpovězeno, že není dokončena fakturace za červenec 2015, ale pohybujeme se okolo 60%, na každém jednání zastupitelstva obce je údaj o čerpání prostředků dotace zmiňován,

d)
Mgr. Králík – vysvětloval, proč dochází k opakovanému provádění výkopů – nejprve se položí hlavní kanalizační stoky a vodovodní řady, pak se dokončují přípojky, stavba ve Vícově je nesrovnatelná s investiční akcí ve Ptení, u nás se přepojuje i existující vodovod, máme 2 tlaková pásma, ale dílo se pomalu dokončuje a INSTA se zaměří na opravy místních komunikací,

e)
Ing. Ambrož doplnil slova předřečníka, že zhotovitel připravuje harmonogram postupné opravy místních komunikací, ta započne po dokončení přípojek, nejprve se provede recyklace podkladních vrstev a poté pokládka asfaltového povrchu,
f)
p. Vilímek, p. Zatloukal – kritizovali nedostatečnou koordinaci subdodavatelů stavby, Ing. Ambrož souhlasil s dílčími výtkami, vše bylo směřováno k cíli „dokončit pokládku potrubí ve stanovených termínech“,

g)
p. Zatloukal – vrátil se k dotazu položenému na předcházejícím jednání zastupitelstva obce – propoj vodovodu VAKu Plumlov Vícov a vodovodního potrubí Vodovodu Pomoraví – pan Ing. Ambrož, odpověděl (firma INSTA CZ realizuje i stavbu nového vodovodu v Plumlově), že zmiňovaná šachta je vlastnictvím Vodovodu Pomoraví, svazku obcí a voda z VP má sloužit jako rezerva pro Plumlov při „nedostatečném zásobování vodou“ popř. výpadku dodávky vody z Pohodlí, paní starostka potvrdila, že platí usnesení přijaté na 6. zasedání ZO a Město Plumlov bude požádáno o písemné stanovisko,

h)
Bc. Musil – poukázal na fakt, že dokončovanou přípojku kanalizace (u jeho nemovitosti) nepřevzal od subdodavatele žádný odpovědný zástupce obce či zhotovitele, pan Ing. Kocourek mu odpověděl, že je dohodnuto, že má být průběžně prováděna fotodokumentace dokončovaných přípojek, následně u všech kanalizačních stok proběhne kamerová zkouška a bude požadováno odstranění případných závad.

Do diskuse se již nikdo z přítomných nehlásil, proto byla paní Rozsívalovou ukončena.
5) Následně (cca v 20.25 hodin) bylo ukončeno i 7. zasedání Zastupitelstva Obce Vícov.

Ve Vícově dne 31.7.2015
Zápis provedl: MVDr. Jan Musil                    
 
    ....................................

Ověřovatelé zápisu:
Ing. David Pliska

    ...................................

                                 
František Vlach
               .....................................
                Jana Rozsívalová                                           

 Ing. František Kocourek
                  starostka obce                                               

    místostarosta obce

           ....................................                                  

 ...................................
Přílohy:
č.1 Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vícov ze dne 31.7.2015
č.2 Prezenční listiny 

